

PETROMAR CONTROL DE TIEMPO ACUMULADO

GEOLOGIA LIMA - GERENCIA DE DESARROLLO

AREA. LOBITOS.	Nº OFICIAL DEL POZO 22A-21-814-D-1016	Nº DE PETROMAR 1016-10	EQUIPO. VIII
OBJETIVO PRIMARIO FM. RIO BRAVO	FECHA DE INICIO. Aug 06, 92 / 13:30hrs.		
SECUNDARIO —	TIEMPO ESTIMADO DE PERFORACION 3 1/2 dias.		

FECHA.	REPORTE DE PERFORACION	PROF. MD.	DIAS ACUMULADOS		
			TOTAL	CON AVANC.	SIN AVANC.
Aug. 05	Baja conductora @ 376' (penetrando por peso 17 ft.) castillo inclinado @ 15°.	—	—		
06	Profundizando conductora				
07	Perforo @ 416 Bop conductora @ 400'	416	01	01	—
08	Rincauto (bat 17") , perf. lim. interno	815	02	02	—
09	Perf. @ 815' , esq 13 7/8" slot @ 805' , cementaron, armado BOP's.	815	03	—	01
10	Soldo tubo de soldado, probó, impuso serentones y líneas, compró zopeto, loco céntrica, armó assy y bop @ 815.	979	04	03	02
11	Vide por cambio de broca @ 1345, perforando	1375	05	04	—
12	Perforo @ 1751, rep por cambio de assy, perforando	1868	06	05	—
13	Hizo rep @ 2086, cambio assy y broca / perforando	2187	07	06	—
14	Perfora, limpia tubo de soldado y trampa de arena, @ 2338 hizo rep por cambio de assy, perforando.	2760	08	07	—
15	R.H. 9 5/8 esq.	3015	09	—	03
16	Fraguando cemento.	3015	10	—	04
17	Ceutan equipo en pozo 1016-18, sacando muestreación.	—			
18	HLS armó equipo y lubricador, probó lubricador, espere luz del día para bolar.	—			
19	Bolo y post. vases del Perros pozo 1016-18.	—			
20	Entrego pozo 1016-18 a producción, moró equipo e pozo 1016-10, inclino mastel 15°, recibí material de perforación, probó BOP, bajando céntrica con assy liso para romper zopeto.	—			
21	1016-10: Circulando para perfor. con DD.	3196	11	08	—
22	Qz W/DD 3196- 3386, bajando con nuevo assy.	3386	12	09	—
23	Qz W/DD desde 3634, esperan perfor 5 stands.	3645	13	10	—
24	Hizo colocación de dirección con DD de 3645 @ 3825, sacó céntrica y desarmó DD, bop con assy limando tramo perforado con DD @ 3664.	3825	14	11	—
25	Perforando.	4266	15	12	—
26	Perforo @ 4481, hizo rep. cambio assy y broca / cambio céntrica a molinete, bop céntrica, perforando Broca ATJ-05 # 12 Item. 8 1/2 Jets B-13-13.	4545	16	13	—

PETROMAR CONTROL DE TIEMPO ACUMULADO

GEOLOGIA LIMA - GERENCIA DE DESARROLLO

AREA. LOBITOS	Nº OFICIAL DEL POZO 22A-21-B14-D-LO16	Nº DE PETROMAR LO16-10	EQUIPO. VIII
OBJETIVO PRIMARIO FM. RIO BRAVO		FECHA DE INICIO. Aug 06, 92 13:30 hrs.	
SECUNDARIO		TIEMPO ESTIMADO DE PERFORACION 29 días.	

FECHA.	REPORTE DE PERFORACION	PROF. MD.	DIAS ACUMULADOS		
			TOTAL	CON AVANC.	SIN AVANC.
Aug 27	Perforando.	5040	17	13	—
28	Perforo @ 5060', rep. corto sin problema / Incremento peso de todo de 10.6 @ 10.8 #/642, 88.	5340	18	14	—
29	Hizo rep. por cambio de broca y casy, tensiono @ 150 mil lbs, de 3132' @ 3630', bajo y ritmo de 3100' @ 3650 / Terminó de bajar, perforando.	5450	19.	15	—
30	Perforando	5755	20	16	—
31	Perforo, rep. por cambio de broca, bajamos serie @ 5750, bajo peso de todo @ 9.5 #, 61', bajamos hasta 5744, ritmo de.	5864	21	17	—
Set 1º	Ritmo de 5744 @ 5864, perforando, serie corta por cambio de broca.	5965	22	18	—
2		6275	23	19	—
3.	Seccando coherencia con tension (230,000), ritmo de, calculando (sin muestras de derrumbe) registro 5% de fibro.	6341	24	20	—
4	Termino secc. coherencia, ritmo de @ 6231	6341	25	—	05
5	Ritmo de 6231 - 6341, acondiciono todo de.	6365	26	—	—
6	Perforando	6582	27	21	—
7	Perforo @ 6602, pozos + pozos para tener registro electrico, seccando coherencia para rep. corto, hubo cambio de operacionamiento @ 5842', secc. coherencia con dificultad de 5842' @ 5600, continua seccando con dificultad.	6602	28	22	—
8	Secc. coherencia con dificultad de 5600 @ 5550, con- tinuo seccando coherencia con cadena, ritmo nuevo casy y broca ATT-1 sin jets, ritmo de 5777' @ 5960' y de 6482' @ 6602', acondicionando todo, haciendo rep. corto a zapato.	6602	29	—	06
9.	Hizo rep. corto sin problemas, calculo y acondiciono todo, secc. coherencia para registros electricos, Schl. bajo herramienta, no pasó de 3660', se hizo 2 intentos, bajo coherencia lento @ 3120, ritmo de.	6602	30	—	07
10	Ritmo de 3555' @ 3816' de 4782' @ 5006, de 5720' @ 6009 calculo y acondiciono pozos, incremento peso				

PETROMAR

CONTROL DE TIEMPO ACUMULADO

GEOLOGIA LIMA - GERENCIA DE DESARROLLO

AREA. <i>LOBITOS</i>	Nº OFICIAL DEL POZO <i>225-21-814-D-1016</i>	Nº DE PETROMAR <i>1016-10</i>	EQUIPO. <i>VIII</i>
OBJETIVO	PRIMARIO <i>FM. RIO BRAVO</i>	FECHA DE INICIO. <i>Ago 06, 92 13:30hrs.</i>	
	SECUNDARIO <i>—</i>	TIEMPO ESTIMADO DE PERFORACION <i>Ad.</i>	

[illegible]

D. CATAÑO / MAR-92

**PETROMAR**

CONTROL DIARIO DE PERFORACION

GEOLOGIA LIMA - GERENCIA DE DESARROLLO

AREA	LOBITOS	NUMERO OFICIAL DEL POZO	Nº DE PETROMAR	TIPO DEL POZO	EQUIPO
		Z2A-21-814-D-LO16	LO16-10	DESARROLLO	VIM

OBJETIVO

PRIMARIO: FM. RIO BRAVO

SECUNDARIO: _____

T I E M P O

0 10 20 30 40 50 60 (dias)

REVESTIDORA

TOPES
FORMACIONALES
PROGRAMADOS