


**PETROMAR**

CONTROL DIARIO DE PERFORACION

AREA GEOLOGIA LIMA

AREA	NUMERO OFICIAL DEL POZO	Nº DE PETROMAR	TIPO DEL POZO	EQUIPO
LOBITOS CONTAFUERA	22A-21-820-D-2016	2016-8	DESARROLLO	VIII

OBJETIVO PRIMARIO: **BASAL SALINA**
SECUNDARIO: —



PETROMAR CONTROL DE TIEMPO ACUMULADO

AREA GEOLOGIA LIMA

AREA. LOBITOS COSTAFUERA	Nº OFICIAL DEL POZO 22A-21-820-D-LO16	Nº DE PETROMAR LO16-8	EQUIPO. VIII
OBJETIVO PRIMARIO BASAL SALINA	FECHA DE INICIO. 14 ENERO, 93		
SECUNDARIO —	TIEMPO ESTIMADO DE PERFORACION 50 días		

FECHA.	REPORTE DE PERFORACION	PROF. MD.	DIAS ACUMULADOS		
			TOTAL	CON AVANC.	SIN AVANC.
ENE 15	Señto conductora 18". @ 405', armando BOP'S	421	01	01	—
16	Señto equipo, armon BOP, succedentes volviendo todo, perforando	484	02	02	—
17	Tomon Survey, brace y arma empacotada, POH y desarmos 8 1/2" R/U 8 1/4" w/dull. collar 6 1/2" (de ordinario con Petromar para inclinar equipo 735'	735	03	03	—
18	Perforando 19 hrs, circulación y Tomon Survey.	1600	04	04	—
19	POH OP & chg 8 1/2" w/bat 17" E. RIH 735, armando.	1600	05	—	01.
20	Rmd. 1600, @ 1614, rópento 16 barros, POH OP para bopu chg 13 3/8	1614	06	05	—
21	Señaron chg 13 3/8", zopoto @ 1695', recibiendo material.	1614	07	—	02
22	Recibieron material, Sección reiser y control de 20", w/d. loren corte de tubo de 13 3/8" armon controles de 12"	1614	08	—	03
23	bopon con braca 12 1/4, Tope de cemento @ 1553, @ cemento de 1553 @ 1614, desplacen agua x unit. @ 1614 @ 1620 circulan para combite, braca.	1620	09	06	—
24	Rimon 1557 @ 1620, @ 1620-1693, POH para corregir inclinación de castillo.	2434	10	07	—
25.	@ 2497, róp por chg, RIH con braca nueva, @ 2497 @ 2835.	2835	11	08	—
26	Rimpron braca, preparado todo en continua	3021	12	09	—
27	Rimon, oscilacionen todo, POH OP w/tempon 150,000 # nme. y braca volacion empacotada.	3021	13	—	04
28	Circ. Tomon registro desrocción @ 3114, @ w/DD.	3114	14	10	—
29	@ w/DD 3114-3148, rópento @ zopoto, Rmd. 3028-3148, @ w/DD de 3148 @ 3215	3215	15	11	—
30	@ 3215-3386, POH cambio braca, RIH @ 3386-3522	3522	16	12	—
31	@ 3522-3747, POH w/dificultad, tensionado, nme. y braca completamente empacotada.	3747	17	13	—
FEB. 01	RIH @ 3747, @ 3742, POH OP y RIH w/DD.	3942	18	14	—
02	RIH OP w/DD, @ 3742-3763, Tomon registro de desrocción. róp por chequear braca empacotada.	3963	19	15	—

D. CATAÑO / MAR-92