

PETRO-TECH
PERUANA S.A.

REPORTE DE CAMPO

ANEXO 002 POZO

A : Sub-Gerente de Ingeniería

DE : Ing. Ricardo Corman R.

ASUNTO : BALEO FRAC (MY-T-OIL III) EN EL POZO L016-9

FECHA : 18 y 19 de julio-94

FECHA	HORA (da - a)	Descripción de Trabajos
18-jul.	13:00-13:45	Salida del muelle Tortuga a platf. L016. Pozo L016-9.
	13:45-15:30	Termino de sacar tubería con broca.
	15:30-16:45	Sacó controles e instaló lubricador.
	16:45-17:10	Probó lubricador con 1500 psi OK.
	17:10-18:10	Baleó de 5600'-5384' con 30 tiros. Presión cero.
	18:10	Pozo cerrado. Rumbo a Talara.
19-jul.	02:30-03:30	Salida del muelle Mc Donald con el Brazos Express rumbo a L016-9.
	03:30-04:30	Pegó barco a la plat. L016.
	04:30-09:00	Pasó material, armó líneas.
	09:00-09:40	Cebó bombas. Cambiaron manguera hidráulica a una bomba.
	09:40-10:00	Probó líneas con 6200 psi OK.
	10:00-10:10	Instaló inyector de bolas. Reunión de coordinación y seguridad.
	10:10-11:00	Fracturó 1ra Etapa utilizando 19,590 gls. de diesel y 205 sxs. de arena 20/40. Presión después de 10 minutos 3755 psi.
	11:00-16:30	Reparando shooting valve.
	16:30-18:15	Baleó 2da Etapa de 5286' a 5094' con 29 tiros.
	18:15-19:00	Fracturó 2da Etapa. utilizó 22,800 gls. de diesel y 345 sxs. de arena 20/40. Presión antes del frac 1757 psi. Presión después del frac 2200 psi.
	19:00-22:30	Desarmó líneas.
	22:30	Rumbo a Talara.

FECHA: 20-jul-94

NOMBRE: Ricardo Corman R.

FIRMA: