Oficina principal Oficina Talara SAVIA Pert S.A.

Av. Rivera Av. Jorge Chavez s/n WWW.saviaperu.com

Navarrete 501, La Brea-Negritos,

Piso 11, San Isidro Talara-Peru “?W\
Lima-Perd Apartado 5-C Talara AR 4'“:‘;;
T(511) 5137500 T(51)(073) 284 000

F(511) 4414217 F (51)(073) 393 137

SAVIA

PERU
DEVM-090-2013
San Isidro, 23 de Diciembre del 2013 o
ve
Sefiores =
PERUPETRO S.A. -
San Borja Lt
Atencion: Gerencia General "

De nuestra consideracion: i

Adjunto a la presente estamos remitiendo el Pronéstico Geolégico y Programa de Perforacion de
Pozo SAVIA-Z2B-24-L06-34D, que sera perforado por el equipo P-40 de la compafiia Peruana
de Perforacion S.A. (PEPESA), en el area de Lobitos teniendo como objetivo principal el
reservorio Mogollén.

La profundidad estimada del pozo SAVIA-Z2B-24-L06-34D es de 7,106 pies atravesando
aproximadamente 1,294 pies dentro del reservoric Mogollon.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para reiterarle nuestros mas cordiales
saludos

Atentamente,

MW

}ﬁ- Pedro Alarcon Medina
Gerente Senior de Desarrolio

W

HC / VD/H

Adjunto: Prondstico Geolégico y Programa de Perforacién (15 paginas) + 1 CD
CC: Archivo Central
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- SAVIA

PERU

GEOLOGIC PROGNOSIS
| AREA | OFFICIAL WELL RUMBER BAVIA PERUSA. | TYPE OF WELL RGN
LOBITOS  OFFSHORE fiestope.  LOB-34D DEVELOPMENT PEPESA-40
o " e
| SURFACECOORDINATES (UTH) (WGS.84) TARGET COCRDINATES (UTM) (WGE-84)
9'508,654.42 MN 459,050.91 ME 9'507,200.67 MN 458,949.29 ME
E IR TIRECTION OF T |ORLLED DEPTH T |[ESTIMATED AINAL
L 50 1| w IE 1 S358°W | a 7106 erio 8,400 T
E [WATER OEPTH E |[ANGLE CONDUCTOR R |VERTICAL DEFTH T. |HORIZONTAL DRIFT
v 335 rr| L |[rRoM vERTCAL VERT. [ 4740 rr | o 5,406 Fr
A |GROWDLEVEL L |RECOMENDED DEPTH E |HORZONTAL DRIFT E |MAX ANGLE
T 1l OF 0P, 480 T T 4783 7 | p. 60.7°
BUALD UP ANGLEAT LIMITS {AMETER) TO MAIN OBJECTIVE. (LOVY. B8)
|Drop vert. Angle 4°1100 FT. TOP: 100 . BASE: 100fL
FORMATION | MEMBER [oRILLED TOP VERT. TOP | SUBSEA TOP OBSERVATIONS
(MDIFT} VDIFT) {SSIFT)
b1
T
R
A
T
1 TALARA AT SEA BOTTOM
a
R CHACRA 2317 1,800 1,850 - .
A H0.3306 507,640.08 MN 458,579,689 ME
® RIO BRAVO 4983 3,230 3,180 |SECONDIARY OBJECTIVE
"
' PALEGREDA 6,847 4,370 B b =
[
MOGOLLON 7,106 4,740 4,690 MAIN OBJECTIVE
TD. 8,400 5,871 5,821
B
E
a
u
E
N
L4
E
¢ o sanpLes EVERY 30 FT.FROM SURFACE TOS000' REMARKS
o E;lntlauu EVERY 10 FT. FROM 5000' TO TOTAL DEPTH
N [RECOMMEND®D
T FOR
_R_IPALED-PALYNOLOGY PALYNOLOGY AT REQUESTED BY LIMA OFFICE
U [ecouwsem  |DLLMSFL-GR, FOG.CNLGR,
O [OPEMHOLE Pressure Test (10 Points in Rio Bravo)
G |RecoMMENDED
G |AFTERCASING GR-CCL At 4400 ft. MD. Drop vertical angle
| [NEAREY WELLS 1°/100 ft. To reach 22.38" to TD.
" FOR
G |comrmeLATION L06-33D, L08-29D,L06-28D,1 06-31D,L 06-27D, LO16-17
€ {SmewALL e ¢ HRCT
v jcores NOT CONSIDERED
A JCONVENTIONAL
L |comes NOT CONSIDERED
U Gas
A |LocasR MUD LOGGING UNIT.
T. [FORMATION
TesTING NOT CONSIDERED o e e ¥
REC OM M ENDED BY BATE BY. DATE: ..mzﬂ 1 DATE:
ﬁw wﬁ % ‘/ }“' Jo, Lo
H.Cornejo /.J.C. Mu Borda Nov.2013 V. Del A Nowv.2013 P. Alarcon Nov.201

Figure 3
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No. DE POZO
UBICACION

Tipo del Pozo
Coordenadas (WSG-84):

Boca de Pozo
Objetivo

Otros Datos:

Tipo de Pozo
Punto de desvio (KOP)
Angulo Méximo

Direcciéon de Seccion Vertical
Profundidad Medida del Objetivo
Profundidad Vertical del Objetivo

Profundidad Medida Final

Tiempo Estimado de Operaciones

CONTRATISTA
Equipo

Mastil

Capacidad

Top Drive

Equipo Auxiliar:

Bomba de Lodo N° 1
Bomba de Lodo N° 2
Bomba de Lodo N° 3

Preventor de Doble Esclusa
Preventor Anular

SAVIA-Z2B-24-1.06-34D
LOBITOS OFFSHORE

DESARROLLO

N 9'508,654.42 m E 459,050.91 m
N 9'507,200.67 m E 458,949.29 m

Dirigido Tipo S.
480 pies.

60.7°

S4.0°0

7,105 pies
4,740 pies

8,400 pies

47 dias

Peruana de Perforacién S.A.

Equipo 40

Mastil telescopico, carrera de trabajo 135 pies

500,000 Ibs.

TESCO, modelo 250-HXI-700; 13,500 Ibs.

Velocidad variable 0 — 200 rpm.

(a) Torque de operacién maximo 24,000 1b-ft a 70 rpm
(100% eficiencia).

(b) Poder méximo 700 HP.

(c) Presiéon maxima de circulacién 5,000 psi.

WS-1300 (modelo WHITE STAR 1300 HP)
WS-1300 (modelo WHITE STAR 1300 HP)
GARDNER DENVER PZ-8 (750 HP)

HYDRILL GK 13 %” x 5000 psi
HYDRILL GK 13 % x 5000 psi

Generadores (02) Marca Caterpillar 3508 Modelo DMT-6700
Potencia: 750 kW, AC 440 Volt, 60 Hertz.

Tanques de Diesel (2) 7,400 gal c/u

Tanques de Agua (2) 2,500 gal c/u

Personal:

Personal Turnos Jefe de Equipo Nacionalidad
14 2 Pedro Guerrero/Rigoberto Covefias Peruano/Peruano
Pagina 1 S
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Resumen de la operacién de perforacion:

Para perforar el pozo de desarrollo LO6-34D y alcanzar el objetivo, la formacién Mogollén a
7,105 pies medidos, serd necesario penetrar y cementar el revestimiento conductor de 18
pulgadas a 450 pies (£ 65 pies bajo el lecho marino para aislar la columna de agua); preparar
lodo base agua, tratado con polimero y perforar cemento con broca de 17 hasta 450 pies,
continuar perforando 10 pies de formacion. Debido al alto riesgo de colisién presente, se
recomienda perforar un hoyo piloto con broca triconica de 12 %4, a la profundidad 480 pies
iniciar el punto de desvio con una tasa de construccién de dngulo a razén de 3.0°/100 pies y
giro hasta alcanzar la direccién S 4.0° O a 800 pies. Continuar la seccién de construccién de
4ngulo a razén de 4.0°/100 pies de acuerdo al plan direccional establecido tomando gyro
surveys hasta salir de la zona de riesgo de colisién (= 900 pies).

Ensanchar hoyo piloto hasta la profundidad alcanzada, para ello armar y bajar broca Triconica
de 177 con BHA direccional y sistemas de medicion Giroscopico (tomar registros
giroscopicos hasta 2,000 pies para evitar la interferencia magnética en la herramienta
direccional) perforar hasta la profundidad del revestimiento de superficie a 2,000 pies
medidos; bajar y cementar revestimiento de 13 3%”.

Con broca de 12 %”, BHA direccional y lodo polimérico inhibitorio perforar la seccion de
construccion a una tasa de 4.0°/100 pies hasta alcanzar angulo de inclinacién de 60.7° en
direccién S 4.3° O a 2,027 pies. Continuar la perforacion de la seccién tangente de 60.7° de
inclinacién hasta la profundidad de 4,400 pies medidos en direccién S 4.3° O. Perforar la
seccién de disminucién de angulo a razén de -1.0°/100 pies en direccién S 4.3°0 hasta la
profundidad del punto de revestimiento intermedio 9 %” a 5,000 pies medidos. Realizar viaje
de acondicionamiento. Bajar revestimiento de 9 %” y cementar la formacién Chacra y parte
de Talara.

Con broca de 8 %27, BHA direccional y lodo polimérico perforar disminuyendo angulo a razén
de -1.0°/100 pies hasta alcanzar dngulo de 22.38° en direccién S 4.0° O a 8,400 pies medidos.
Realizar viaje para acondicionar el pozo, tomar registros eléctricos (Si es requerido, asistido
con tuberia), bajar con revestimiento de 5 '2” y cementar las formaciones Mogollon,
Palegreda y Rio Bravo, con tope de cemento por encima del casing previo. Realizar la
Completacién del pozo y bajar instalacién de produccién.

Posibilidades de Gas Superficial:

Basado en la informacién Sismica y Geoldgica de los pozos de correlacién no se considera
esta posibilidad en zonas superficiales.

Procedimientos de Deteccion de Presiones Anormales:

Los procedimientos utilizados son: correlacién de pozos vecinos perforados en la plataforma
LO6, velocidad de transito (Sonic Log), exponente “d”, tasa de penetracion, analisis de
recortes, desviacién en los pardmetros de perforacion, principalmente el torque. Asi como la
informacién proveniente de los pozos LO6-33D, LO6-29D, LO6-28D, LO6-31D, L0O6-27D.

Pagina 2 —
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Prognosis de Presiones Esperadas, Tipo y Peso del Lodo.

Las normales usadas para correlacion; monitoreo y analisis en tiempo real con unidad de Mud
Logging.

Intervalo Tipo de Lodo Densidad
(pies) (Ib/gal)
0-450 AQUAGEL 8.4-8.6
450 — 2,000 CLAYSEAL/K2S04 8.6-10.0
2,000 — 5,000 CLAYSEAL/K2S04 10.0-11.0
5,000 - 8,400 CLAYSEAL/K2S04 11.0-11.7

Equipos y Procedimientos de Perforacién por intervalos

Los equipos de control de sélidos utilizados son los mismos en todos los intervalos
atravesados: Zarandas, Degasificador, Desarenador, Desarcillador, Limpiador de lodo y
Centrifugas.

Los procedimientos utilizados en la perforacion dirigida son los convencionales, para un
adecuado control direccional, debido a la existencia de pozos vecinos y por razones de
interferencia magnética serd incluido el servicio de Gyro survey, luego se continuara
utilizando el sistema de medicion MWD hasta la profundidad final.

Programa de Prueba de BOP

Los impide reventones se probaran al instalarse por primera vez, después de cementar cada
revestimiento, y cuando hubiera reparacion de alguno de sus componentes. Asi mismo se
harén pruebas de operatividad en cada cambio de broca. Las pruebas de BOP’s deberan
realizarse en periodos de tiempo no mayor de 14 dias.

Programa de Control de Desviaciones

El control de la perforacién direccional serd inicialmente con el sistema Gyro hasta perder
interferencia magnética, luego se continuara con el sistema MWD hasta la profundidad final.
Se reportaran las mediciones (desviacién — orientacion) cada 90 pies en la seccién de
incremento de 4ngulo asi como en la seccion tangente. Si fuera necesario realizar alguna
correccién en la inclinacién esta se realizar con el motor de fondo (sustituto de ajuste angular
establecido) con el objetivo de controlar y mantener la direccion e inclinacién del pozo.

Programa de Muestras y su Distribucién

Tomar muestras cada 30 pies desde superficie hasta 5,000 pies y cada 10 pies desde 5,000
pies hasta la profundidad final. Muestras para Paleontologia seran tomadas cada 150 pies
desde superficie hasta 5,000 pies y cada 90 pies desde 5,000 pies hasta la profundidad final.
Palinologia si es requerido por el departamento de Geologia.

Tipos de Tuberia de revestimiento que se bajar al pozo:

Intervalo 0.D. Grado Peso Cople
(ft) (in) (Ib/pie)
PIPE
Conductora 0-450 18 ASTM-A53-B 70,6 STEEL
Superficie 450 -2,000 13.373 K-55 54,5 BTC
Intermedio 2,000 - 5,000 9.625 N-80 43.5 BTC
Produccién 5,000 — 8,400 3.3 N-80 17.0 BTC

Pagina 3 -
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Programa de Cementacion

Revestimiento

Mezcla de Llenado

Mezcla Principal

Conductora 18”

55 bbl Lechada Halcem I 15.6 ppg
250 Sx Cmto Pacasmayo Tipo I
0.012 D-Air 3000L(Antifoam)

2.5 %bwoc Ca CI2 (Accelerator)

Revestimiento 13 %"

232 bbl Econocem I 12.8 ppg

642 sk Pacasmayo I

0.012 gps D-Air 3000L(AntiFoam)
0.45 gps Econolite(Extender)

0.25 %bwoc Halad-322(Fluid Loss)
0.15 %bwoc WG-17(Gel Agent)

92 bbl Halcem 1 15.2 ppg

407 sk Pacasmayo I

0.012 gps D-Air 3000L(AntiFoam)
0.05 gps Econolite(Extender)

0.25 %bwoc Halad-322(Fluid Loss)
0.15 %bwoc WG-17(Gel Agent)

Revestimiento 9 54

Agua de Mar Agua de Mar
229 bbl ExtendaCem V 13 ppg 78 bbl Halcem V 15.2 ppg
667 sk Pacasmayo V 342 sk Pacasmayo V

0.012 gps D-Air 3000L(AntiFoam)
0.2 gps Econolite(Extender)

0.22 %bwoc Halad-344(Fluid Loss)
0.15%bwoc WG-17(Gel Agent)
Agua de Mar.

0.012 gps D-Air 3000L(Antifoam)
0.05 gps Econolite (Accelerator)
0.22 %bwoc Halad-344(Fluid Loss)
0.15 %bwoc WG-17(Gel Agent)
Agua de Mar.

Revestimiento 5 1/2”

80 bbl GasStop V 13.5 ppg

260 sk Pacasmayo V

0.012 gps D-Air 3000L (Anti Foam)
0.2 %bwoc WG-17 (Gel Agent)

0.3 %bwoc Halad-344 (Fluid Loss)
0.2 %bwoc GasStop (Gas Control)
0.18 gps Econolite (Extender)

Agua de Mar.

187 bbl ExpandaCem V 15.2 ppg
827 sk Pacasmayo V

0.012 gps D-Air 3000L (AntiFoam)
0.4 %bwoc Halad-344(Fluid Loss)
0.2 %bwoc GasStop(Gas Control)
0.25 %bwoc WG-17(Gel Agent)
0.019 gps SUPER CBL EXP

Agua de Mar.

Programa de Perfiles

1. Hueco Abierto:

a. DLL -MSFL -FDC -CNL - GR

2. Hueco Entubado
a. CBL-VDL-CCL-GR

Péigina 4
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Procedimiento de Perforacion:

k;

10.

Il

12.
13,
14.

15

Mover el equipo al centro del Slot “I”. Bajar conductor de 18” hasta fondo marino (385
pies medidos desde la mesa rotaria del equipo de perforacién y tomar gyro survey a la
profundidad del fondo marino. Orientar el conductor hacia el azimuth de 135° (S 45° O) e
inclinacion de 2 — 3 grados. Tomar gyro survey y verificar orientacion. Asegurar
conductor en el primer nivel de la plataforma.

Con broca Tricénica de 17” y bit sub con jets laterales perforar y en forma simultdnea
deslizar conductor de 18 hasta 450 pies (tomar gyro survey a 450pies). Circular con alto
caudal.

Instalar y probar Diverter BOP de 21 %4 y lineas de flujo.

Cementar conductor.

Armar y bajar broca Tricénica de 177 y BHA rotatorio, perforar y limpiar el cemento
hasta la profundidad del zapato conductor. Perforar 10 pies en la nueva formacién.
Realizar hoyo piloto de 12 %”. Para ello armar broca triconica de 12 %4” y BHA
direccional con motor y UBHO. Iniciar KOP a 480 ft con una tasa de construccion de
4ngulo a razén de 3.0°/100 pies y girar hasta alcanzar la direccién S 4.0° O a 800 pies.
continuar la construccién de angulo a razén de 4.0°/100 pies de acuerdo al plan
direccional establecido tomando gyro surveys hasta salir de la zona de riesgo de colisién
(= 900 pies). Circular y sacar BHA a superficie.

Armar y bajar broca Triconica de 17” con BHA direccional y sistemas de medicion
Giroscopico (tomar registros giroscopicos hasta 2,000 pies para evitar la interferencia
magnética en la herramienta direccional). Ensanchar hoyo piloto hasta la profundidad
alcanzada con broca de 12 %4”.

Continuar la perforacién de la seccién de construcciéon de angulo de acuerdo al plan
direccional a razén de 4.0°/100 pies hasta alcanzar el 4ngulo de 59.61°, en direccién S
4.3° O a la profundidad del revestimiento de superficie a 2,000 pies medidos. Realizar
viaje de acondicionamiento.

Bajar revestimiento de 13 %”, cementar ¢ instalar Casing Head de 13 %”x3M psi.

Instalar BOP Stack de 13 %”x5M psi, probar arietes ciegos y de tuberia con 3,000 psi.
Probar anular con 1,500 psi, y choke manifold con 3,000 psi.

Armar y bajar BHA direccional y broca PDC de 12 '4”, perforar de acuerdo al plan
direccional siguiente: a) Perforar la seccién de construccién a una tasa de 4.0°/100 pies
hasta alcanzar dngulo de inclinacién de 60.7° en direccién S 4.3° O a 2,027 pies. b)
Perforar la seccién tangente de 60.7° de inclinacion hasta la profundidad de 4,400 pies
medidos en direccién S 4.3° O. ¢) Perforar la seccién de disminucién de angulo a razén
de -1.0°/100 pies en direccién S 4.3°0 hasta la profundidad del punto de revestimiento
intermedio 9 %" a 5,000 pies medidos. Realizar viaje de acondicionamiento.

Bajar revestimiento de 9 %” y cementar.

Cortar casing de 9 7” e Instalar Casing Spool 13 %”x3M - 11”x3M psi.

Instalar brida adaptadora de 11”x3M — 13 %”x5M psi y BOP Stack de 13 %”x5M psi,
probar arietes ciegos y de tuberia con 3,000 psi. Probar anular con 1,500 psi, y choke
manifold con 3,000 psi.

Armar y bajar broca PDC de 8 '2” y BHA direccional, perforar de acuerdo al plan
direccional siguiente: a) Continuar perforando disminuyendo 4ngulo a razon de -1.0°/100

Pagina 5
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16.
17.
18.
19.
20

21,

it
23,

pies hasta alcanzar angulo de 22.38° en direcci6n S 4.0° O a 8,400 pies medidos. Realizar
viaje de acondicionamiento.

Tomar Registros Eléctricos programados.

Realizar viaje de acondicionamiento.

Bajar revestimiento de 5 %2 y cementar.

Sentar casing Hanger de 5 %4” e instalar Tubing Spool 7 1/16”x5M - 11”x5M.

Instalar BOPs 7 1/16” x 5M probar arietes ciegos y de tuberia con 3,000 psi. Probar
anular con 1,500 psi, y choke manifold con 3,000 psi.

Bajar broca de 4 5/8” y rimador para limpiar cemento en el interior del revestimiento de 5
72"y calibrar hasta el collar flotador.

Desplazar el fluido de perforacién del pozo por el de Completacion.

Continuar de acuerdo al programa de Completacion el cual se preparara de acuerdo a los
resultados del analisis de los registros eléctricos.

INVERSIONES EN LA PERFORACION

Fluidos de Perforacién y Completacién 269,000
Alquiler de Equipo 1,489,000
Cemento 278,280
Servicio de terceros 287,660
Transporte 33,000
Supervisién y Administracién 58,750
Completacion 341,000
| Tuberia 361,420
' Equipo de subsuelo 50,000
Miscelaneos 1,492,530
Total 4,660,640

Péagina 6
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CURVA DE PERFORACION: PROFUNDIDAD vs. DIAS

17 Hola

1225" Hole

8.5" Hole

O

LO6-34D WELL
Z - 2B BLOCK (LOBITOS)

TD @ B40O"

5 1/2" Production
8400 MD/MTI D

" Dad 292
170 PRF N30 BTC

DEPTH MD (ft)

LO6-34D
DEPTH vs. DAYS

TTLL] I

||| ——ProsEcTEDDAYS  —— Estimated Cost US'S

i

/

0

DAYS FROM SPUD

5,000,000

4,500,000

4,000,000

- 3,500,000

[ 3,000,000

2,000,000

| 1,500,000

I 1,000,000

+ 500,000

Pagina 7
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DISENO DIRECCIONAL DEL POZO

Report Date: December 05, 2013 - 09:45 AM Survey / DLS Minimum Curvature / Lubinski
Client: Savia Vertical Section 184.018 ° (True North)
Field: SAVIA_Lobitos Vertical Section Origin: 0.000 ft, 0.000 ft
Structure / Slot: LOB / Slot | TVD Reference Datum: KB
Well: LOB-34D TVD Reference 50.000 ft above MSL
Borehole: LOB-34D Seabed / Ground 335.000 ft below MSL
Survey Name: LOB-34D Rev#1.3 25Nov13 Total Gravity Field 987.3756mgn (9.80665 Based)
Coordinate Reference System: UTM Zone 17S - WGS84, Meters Declination Date:; November 21, 2013
Location Lat/ Long: S 4°26'42.63235", W 81° 22' 8.75810" Magnetic Declination BGGM 2013
Lecation Grid NIE YIX: N 9508654.420 m, E 459050.910 m North Reference: True North
Local Coord Referenced Well Head
Comments MD Incl  Azim True TVD TVDSS VSEC NS EW DLS  Northing Easting
Tie-in 0.00 0.00 135.00 0.00 -50.00 0.00 0.00 0.00 N/A 9508654.42 459050.91
100.00 0.53 135.00 100.00 50.00 0.30 -0.32 0.32 0.53 9508654.32 459051.01
200.00 1.05 135.00 199,99 148.99 1.20 -1.30 1.30 0.53 9508654.02 459051.31
KOP 380.00 2.00 135.00 379.92 328.92 4.35 -4.69 4.69 0.53 9508652.99 459052.34
400.00 2.20 135.00 399.91 349.91 483 -5.21 5.21 1.00 ©9508652.83 459052.50
18" Conductor 450.00 2.70 135.00 449.86 399.86 6.23 -6.72 6.72 1.00 9508652.37 45905296
EQCC 480.00 3.00 135.00 479.83 428.83 T7.21 -1.77 T.77 1.00 9508652.05 459053.28
KOP 480.17 3.00 135.00 480.00 430.00 7.22 -7.78 T.78 0.00 9508652.05 459053.28
500.00 3.28 144.49 499,80 44980 7.98 -8.61 8.48 3.00 9508651.80 459053.49
600.00 5.55 171.26 599.50 548,50 14.92 -15.72 10.88 3.00 9508649.63 459054.23
EOC 759.81 10,00 185.00 757.82 707.82 36.34 -37.19 10.84 3.00 9508643.09 459054.22
800.00 11.81 184.89 797.29 T747.29 43.87 -44.70 10,19 4.00 9508640.80 459054.02
1000.00 19.61 184.61 989.76 939,76 97.83 -98.28 578 4,00 9508624.48 459052.69
1200.00 27.61 184.49 1172.88 1122.88 177.66 -178.06 -0.55 400 8508600.17 459050.77
1400.00 3561 184.41 1343.07 1283.07 2B82.39 -282.47 -8.67 400 9508568.35 459048.31
1600.00 43.61 184.37 1487.03 1447.03 409.78 -409.50 -18.42 400 9508529.65 45904536
1800.00 51.61 184.33 1631.77 1581.77 557.37 -556.66 -29.61 4,00 9508484.81 459041.97
13 3/8" Csg 2000.00 59.61 184.30 1744.65 1694.65 722.27 -721.09 -42.02 4.00 9508434.71 459038.22
EOC 2027.34 60.70 184.30 1758.25 1708.25 74598 -T44.74 -43.80 4.00 9508427.50 459037.68
2200.00 60.70 184.30 1842.75 1792.75 896.55 -894.89 -55.09 0.00 9508381.75 459034.26
Chacra 2316.98 60.70 184.30 1900.00 1850.00 998.56 -996.61 -62.74 0.00 8508350.76 459031.95
2400.00 60.70 184.30 1940.63 1890.63 1070.96 -1068.81 -68.17 0.00 9508328.76 459030.30
2600.00 60.70 184.30 2038.51 1988.51 1245.37 -1242.73 -81.25 0.00 9508275.77 459026.34
2800.00 60.70 184.30 2136.38 2086.38 1419.7¢ -1416.66 -94.32 0.00 9508222.77 459022.39
3000.00 60.70 184.30 2234.26 2184.26 1584.20 -1590.58 -107.40 0.00 9508169.78 45901843
3200.00 60.70 184,30 2332.14 2282.14 1768.61 -1764.50 -120.48 0.00 8508116.78 459014.47
3400.00 €0.70 184.30 2430.01 2380.01 1943.02 -1838.43 -133.55 0.00 8508083.79 45901051
3600.00 60.70 184.30 2527.89 2477.88 2117.43 -2112.35 -146.63 0.00 9508010.80 459006.55
3800.00 60.70 184,30 2625.77 287577 2281.84 -2286.27 -158.71 0.00 9507957.80 45900260
4000.00 60.70 184,30 2723.64 2673.64 2486.28 -2460.20 -172.79 0.00 8507904.81 458998.64
4200.00 60.70 184.30 2821.52 2771.52 264067 -2634.12 -185.86 0.00 9507851.82 458299468
KOP 4400.00 60.70 184.30 2919.40 2869.40 2815.08 -2808.04 -198.94 0.00 9507798.82 458990.72
4800.00 58.70 184.26 3020.320 2970.30 2987.75 -2980.23 -211.83 1.00 9507746,36 458986.82
4800.00 56.70 184.22 3127.16 3077.16 3156.79 -3148.81 -224.33 1.00 9507694.98 458983.04
Rio Bravo 4982.91 54.87 184.18 3230.00 3180.00 3308.04 -3298.65 -235.40 1.00 9507649.03 458979.69
9 5/8" Csg 5000.00 54.70 184.18 3239.86 31889.86 3322.00 -3313.58 -236.42 1.00 9507644.79 458979.38
5200.00 52.70 184.13 3368.25 3308.25 3483.18 -3474.34 -248.09 1.00 9507595.81 458975.85
5400.00 50.70 184.08 3482.20 3432.20 3640.13 -3630.89 -259.33 1.00 9507548.11 45897245
5600.00 48,70 184.03 3611.54 3561.54 3792.66 -3783.03 -270.12 1.00 9507501.75 458969.18
5800.00 48.70 183.98 3746.13 3696.13 3840.59 -3930.60 -280.45 1.00 9507456.79 458966.06
6000.00 4470 183.92 3885.80 3835.80 4083.72 -4073.39 -280.30 1.00 9507413.28 458963.08
6200.00 42,70 183.86 4030.38 3980.38 4221.90 -4211.25 -299.67 1.00 9507371.27 458960.25
6400.00 40.70 183.79 4179.68 4129.69 4354.95 -4344.01 -308.55 1.00 9507330.82 458957.56
6500.00 38.70 183.75 4256.07 4206.07 4419.50 -4408.42 -312.79 1.00 9507311.20 458956.28
6600.00 38.70 183.72 4333.56 4283.56 4482.70 -4471.49 -316.91 1.00 9507281.98 458955.03
6700.00 37.70 183.68 441213 4362.13 454455 -4533.21 -320.90 1.00 9507273.17 45895383
6800.00 36.70 183.64 4491.78 4441.78 4605.01 -4593.55 -324.76 1.00 9507254.79 458952.66
6800.00 35.71 183.60 4572.47 4522 47 4664.08 -4652.50 -328.48 1.00 950723683 458951.53
EOC (Curve-Hold) €937.60 35.33 183.58 4603.08 4553.08 4685.93 -4674.30 -329.85 1.00 950723018 458951.12
7000.00 3533 183.58 4653.98 4603.98 4722.01 -4710,31 -332.10 0.00 9507219.21 458950.44
7100.00 35.33 183.58 4735.57 4885.57 4779.83 -4768.03 -335.71 0.00 9507201.63 458949.35
g’:g‘g;:‘; “LDg: 7105.43 35.33 183.58  4740.00  4690.00 478297  -4771.16  -335.91 0.00 9507200.67 458949.29
7200.00 34.38 183.58 4817.60 4767.60 4837.02 -4825.11 -339.28 1.00 9507184.23 45894827
7300.00 33.38 183,58 4800.62 4850.62 4892.77 -4880.75 -342.78 1.00 9507167.28 458947.22
7400.00 32.38 183.58 4984 58 493458 4847.06 -4834.93 -346.15 1.00 950715077 458946.19
7500.00 31.38 183.58 5069.50 5018.50 4999 88 -4987.65 -348.45 1.00 9507134.71 45894520
7800.00 30.38 183.58 5155.32 5105.32 5051.20 -5038.88 -352.85 1.00 9507119.10 458944.23
7700.00 29.38 183.58 5242.03 5182.03 5101.03 -5088.60 -355.76 1.00 9507103.95 458943.29
7800.00 28.38 183.58 5329.59 5279.59 5148.33 -5136.81 -358.78 1.00 9507089.26 458942.38
8000.00 26.38 183.58 5507.17 545717 5241.31 -5228.62 -364.52 1.00 9507061.20 458940.64
8200.00 24.38 183.58 5687.85 5637.85 5327.04 -5314.18 -369.87 1.00 8507035.22 458939.02
51/2" Csg; TD 8400.00 22.38 183.58 5871.41 5821.41 5406.41 -5393.40 -374.83 1.00 9507011.08 458937.53
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